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RESUMEN 
Tras el terremoto de enero de 2010 en Puerto Príncipe, el rescate, estabilización y 
remoción del patrimonio pictórico mural de la desvastada Catedral Episcopal de 
Santa Trinidad presentó una variedad de desafíos tanto físicos como económicos. El 
equipo multidisciplinarlo de profesionales y artistas haitianos junto con 
conservadores extranjeros hicieron posible el desarrollo del complejo plan de 
conservación, logrando retirar con éxito y poner a resguardo los tres murales que 
sobrevivieron el violento sismo. “La Ultima Cena” de Philomé Obin, “La Procesión 
Nativa” de Preferéte Duffaut y “El Bautismo de Cristo” de Castera Bazile. Estas 
pinturas sacras, que adquirieron fama internacional por ser también representativas 
de la cultura popular haitiana, fueron motivo de controversia en su momento. 
Actualmente los murales se encuentran en depósitos bajo la custodia de las 
autoridades de la Iglesia Episcopal Haitiana. 
 
1. LA CATEDRAL Y SUS MURALES TRAS EL TERREMOTO 
 
Hacia finales de los años cuarenta y comienzos de 1950, la Iglesia comisionó a ocho 
artistas, miembros del Centre d’Art (Centro de Arte) en Puerto Príncipe, la realización 
de murales con escenas del Nuevo Testamento. Los murales, pintados con la 
técnica de temple al huevo, fueron motivo de polémica en sus comienzos debido a la 
inclusión de personajes haitianos en roles bíblicos. Sin embargo, con los años los 
murales se convirtieron en un celebrado hito de la cultural popular y obtuvieron 
reconocimiento internacional como las pinturas de mayor relevancia en la república 
haitiana.  
La Catedral Episcopal de Saint Trinité, fue construida en 1926, en el mismo lugar en 
donde había sido erigida la primera en 1863. En enero 12 del 2010, el terremoto de 
7.0 de magnitud que sacudió la ciudad de Puerto Príncipe, arrasó con la mayor parte 
de la catedral y junto con el techo se derrumbaron once de los catorce murales que 
decoraban su interior. 
 
1.1 El Relevamiento 
 
Las paredes de la catedral estaban construidas con rellenos de piedras, cal, 
cemento y arena. En sus esquinas y aperturas estaban reforzadas con ladrillos. Las 
paredes estaban revestidas por mortero aplicado en forma despareja y sobre ellos 
las pinturas. Tras el terremoto, los muros y sus pinturas quedaron fragmentados, 
perforados, dislocados, con los ladrillos expuestos, y múltiples grietas en el mortero. 
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Las rajaduras de las paredes, con aberturas de hasta 8 cm, atravesaron las pinturas 
en forma horizontal, vertical y en diagonal. El techo y sus pilastras, a excepción de 
una pequeña parte en el transepto norte, se desplomaron completamente sobre el 
piso de la nave central. Un pequeño triangulo, con algunas figuras pintadas lavadas 
por las lluvias tropicales, fue lo único que quedó del deslumbrante ábside.  
 
El Smithsonian Institute, con el apoyo de la comisión estadounidense Blue Shield, 
estableció un centro de conservación para el rescate del patrimonio cultural haitiano 
(Haiti Cultural Recovery Centre). La iglesia fue protegida de la demolición por ISPAN 
(Instituto de Protección del  Patrimonio Cultural Haitiano), y  los murales se 
convirtieron en el foco de preservación del centro. El estado precario del edificio 
llamaba a la extracción de los murales en forma urgente. 
 
Trepando escaleras y montañas de escombros, las conservadoras Viviana 
Domínguez y Rosa Lowinger, realizaron un relevamiento de la catedral y sus 
murales, tras lo cual presentaron una propuesta de conservación para la 
estabilización y el retiro de los murales; propuesta que fue aprobada por el 
Smithsonian Institute. Durante los primeros meses después del terremoto la 
situación en Puerto Príncipe era aún terriblemente caótica. La isla estaba azotada 
por la epidemia del cólera, el descontento generalizado y la inseguridad social. Para 
prevenir los saqueos se levantó un muro de zinc alrededor de los restos de la 
catedral y se estableció seguridad armada durante las 24 horas. El equipo de 
conservadoras trabajó con el ingeniero y escultor haitiano Patrick Vilair en el diseño 
de una estructura de madera que sirviera para apuntalar el techo y las paredes, y 
que al mismo tiempo funcionara como andamio para el tratamiento de los murales. 
Las grietas mas profundas adyacentes a las pinturas se rellenaron con cemento para 
estabilizar las paredes durante el retiro de los murales. Las pinturas, en esos 
momentos expuestas al intenso sol y las tormentas tropicales, fueron protegidas con 
techos de zinc y lonas. 
 
1.2 Metodología de trabajo 
 
Debido a la falta de recursos locales y con el fin maximizar el presupuesto y el 
tiempo de trabajo, las tareas se realizaron parte en EEUU y parte en Puerto Príncipe, 
alternando la estadía entre las conservadoras. Por ejemplo, se llevaron fragmentos 
del mural a Miami, lo cual facilitó el acceso a los materiales para hacer pruebas con 
adhesivos fijativos, consolidantes, velados de protección y morteros. Los análisis de 
pintura se realizaron en el Getty Conservation Institute y en el Smithsonian 
Conservation Museum. Las conservadoras trabajaron in situ un total de 16 semanas 
a lo largo de los 6 meses que duró el proyecto. Durante su estadía, las profesionales 
daban comienzo a cada una de las etapas del trabajo asistidas por 4 artistas y 2 
carpinteros haitianos, a quienes se capacitó para que continúen con las tareas en 
ausencia de las profesionales. Al principio se les dio tareas simples, pero a medida 
que avanzaban el proyecto y la experiencia,  la confianza en el trabajo fue creciendo. 
Con el correr del tiempo los  asistentes pudieron poner sus aptitudes en práctica.  
 
Los análisis científicos de las pinturas confirmaron que los murales fueron realizados 
con la técnica de temple al huevo pintado, una capa extremadamente fina y 
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“polvorulenta” (pigmento casi sin aglutinante) sobre un mortero poroso de cemento, 
cal y arena cuyo espesor variaba de 3 mm a 6 cm . Con esta información, y teniendo 
en cuenta los únicos 3 solventes disponibles en Haití, agua, acetona y alcohol etílico,  
se seleccionaron los adhesivos para las pruebas de fijación de la capa pictórica y el 
velado de protección. Debido a la falta de mano de obra especializada, se tuvieron 
en cuenta las técnicas de aplicación de los materiales de restauración y se trató de 
utilizar las que fueran menos complejas. 
 
Desde un principio, para retirar el mural, la técnica que se consideró más apropiada 
debido a las condiciones de los muros, fue el “stacco” (retirar el mural con el 
mortero). No obstante ello, se hicieron pruebas de “strappo” (retirar solo la capa 
pictórica), pero este método no dio resultado debido al espesor extremadamente fino 
de la capa de pintura.  
 
El trabajo in situ comenzó al cumplirse el primer aniversario del terremoto. El polvo y 
los restos de mortero se retiraron de las superficies con pinceles de cerda muy 
suaves. Los murales se calcaron utilizando polietileno transparente (que se compró 
localmente) y fibras de tinta permanente. La fijación del pigmento se realizó por 
aspersión con goma arábiga diluida en agua  con muy buenos resultados. El 
pigmento se fijó firmemente y no cambió su apariencia estética (opaca).  
 
Los artistas realizaron dibujos de los murales y por encima les dibujaron una grilla 
codificada con letras y números. Este sistema permite ubicar los fragmentos de 
mural extraídos. Previamente a la extracción, los murales se dividieron con tiza  
respetando en lo posible las figuras y  las grietas producidas por el sismo. Cada una 
de estas secciones fue fotografiada con una etiqueta con el número y las letras 
correspondientes a los diagramas. Las pinturas se protegieron adhiriendo una gasa 
de algodón a su superficie.  Utilizando una amoladora y una sierra de diamante, se 
realizaron cortes en las divisiones ya establecidas. También se cincelaron las grietas 
para separar la sección del resto del muro.  Por encima de una de estas secciones 
se aplicó un armazón temporario, una grilla de trama abierta en madera adherida 
con Acryloid B-72. Para separar el mortero de la pared se comenzó por cincelar 
primero los bordes con espátulas y hojas de sierra muy cortas y de espesor muy 
fino.  A medida que se avanzaba en la separación se introducían cinceles más largos 
y gruesos diseñados especialmente para este fin. El mortero se encontraba sujeto 
muy firmemente a los ladrillos de concreto, y en otras áreas de la misma pared 
completamente separado de la misma. Por lo tanto el método de retiro se fue 
adaptando en cada mural. En muchos casos los fragmentos salían con pedazos de 
ladrillos o cascotes. 
 
El trabajo comenzó con la “Procesión Nativa”, por ser el más accesible de los tres. 
La protección con la gasa de algodón se adhirió con Clyclodacane, luego se 
reemplazó este material por la resina Acryloid B-72 diluida en acetona. La aplicación 
del Cyclodadane resultaba muy compleja para los asistentes y por otro lado el 
producto se sublimaba demasiado rápido debido a las altas temperaturas del lugar, 
lo cual hacia peligrar la estabilidad de la protección. “La Ultima Cena”, en el 
transepto norte, fue el último de los murales a retirar ya que el mortero era muy fino y 
estaba muy firmemente sujeto a una pared de ladrillo de concreto. Los fragmentos 
2do. Congreso Iberoamericano y X Jornada “Técnicas de Restauración y Conservación del Patrimonio” 
 4 
se bajaron en bandejas muy livianas hechas de cartón y se colocaron en mesas para 
consolidar el mortero por el reverso. Con una amoladora se emparejó la capa de 
mortero. Las grietas más finas se consolidaron con B-72 diluido en acetona, y las 
grietas más abiertas con una mezcla de acetona y el polvo del mismo mortero 
original. También hubo que reforzar con mezclas de mortero las capas más delgadas 
y los vanos (producidos al remover los restos de piedras). Estos fragmentos se 
colocan en bandejas de madera forradas con espuma de polietileno (charcoal foam),  
fabricadas por los carpinteros del proyecto, para su traslado de la iglesia al Centro 
de Recuperación Patrimonial Haitiano. Estos fragmentos se encuentran 
almacenados en contenedores hasta que se realice la segunda etapa del trabajo que 
consiste en su rearmado. Debido a la falta de control de clima en el interior de los 
contenedores, y para evitar el crecimiento de hongos y problemas de reversibilidad 
de la resina acrílica, se retiraron la gasa y la grilla de madera. 
 
CONCLUSIONES 
 
El retiro de los murales resultó muy complejo desde distintos puntos de vista. Las 
condiciones sociales haitianas, los pocos recursos materiales, la precaria 
infraestructura  y la falta de personal capacitado resultaron ser unos de los desafíos 
mas importante del proyecto pero que las conservadoras pudieron superar con éxito.  
 
El protocolo original debió adaptarse de acuerdo al espesor y la sujeción del mortero 
al muro y a las condiciones en que se encontraba cada mural. La aplicación de 
tablillas de madera en forma de enrejado fue la forma más efectiva de darle 
protección y estructura a los fragmentos murales que se retiraron. También 
resultaron efectivas las bandejas de cartón fabricadas para el traslado de los 
fragmentos ya que permitieron contrarrestar el peso de los fragmentos más grandes 
y pesados. Por otro parte se logró entrenar a un equipo muy eficiente que asistió a 
las conservadoras y que actualmente continúa trabajando en otros proyectos de 
conservación y restauración del Patrimonio Haitiano junto a conservadores del 
Smithsonian Institute y profesionales del AIC (Instituto Americano de Conservación 
de Patrimonio) en la conservación. 
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FOTOGRAFIAS 
 
 
 
Puerta de entrada a la Catedral después del terremoto de enero del 2010 
 
  
 
“La Ultima Cena” de Philomé Obin después del terremoto
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Rosa Lowinger tomando medidas del mural durante el relevamiento 
 
 
 
Fragmento de mural antes de ser removido 
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Poniendo la protección con gasa de algodón y B-72 
 
 
 
 
Realizando cortes en los fragmentos de mural con la amoladora  
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Viviana Dominguez cincelando las grietas para separar el fragmento a retirar 
 
 
. 
Viviana Dominguez y Rosa Lowinger bajando uno de los fragmentos del mural 
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Los asistentes Junior Norelus y Junior Racine consolidante la capa de mortero con B-72 
 
 
 
Viviana Dominguez y Rosa Lowinger retirando la gasa de algondón 
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Uno de los fragmentos del mural en su caja de madera listo para ir a depósito 
